

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ**

Số: 569 /TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Lý, ngày 31 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý.

Kính gửi:

- UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh Hà Nam: số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường D4 thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý; số 876/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý; số 2854/UBND-GTĐD ngày 03/10/2018 về chủ trương tiếp tục triển khai tuyến đường D4 thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo; số 1218/UBND-GTĐD ngày 07/05/2019 về việc chủ trương điều chỉnh một số nội dung thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D4 thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo; số 2170/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Đầu tư xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý; số 2502/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán ĐTĐD công trình thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý (Đoạn từ Km0+520 đến Km0+892,13);

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Phủ Lý: số 1180/QĐ-UBND ngày 27/10/2009 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường D4 thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý; số 1558/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 394/SCT-QLNL ngày 20/3/2020 của Sở Công thương Hà Nam về việc thông báo Kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng Hạng mục: Điện chiếu sáng công trình: Xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 1930/SXD-QLXD ngày 10/9/2020 của Sở Xây dựng Hà Nam về Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đầu tư Xây dựng đường D4 thuộc Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý (Đoạn từ Km0+520 đến Km0+892,13).

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án chậm so với kế hoạch (Đến 31/12/2020) do thực hiện điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Vậy để đảm bảo thời gian thực hiện dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép:

1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đến 31/12/2021.
2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện
Gói thầu số 10: Thi công xây dựng	6.936.696.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Quý I/2021	9 tháng
Gói thầu số 11: Giám sát thi công	222.182.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp
Gói thầu số 12: Kiểm toán	182.798.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	30 ngày
Cộng	7.341.676.000			

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2009; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 và Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam.

UBND thành phố Phủ Lý kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c chủ tịch UBND (để BC);
- Lưu: VT; QLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Dũng